

## PROGRAMADO VS REAL 2DO TRIMESTRE 2018 SECRETARÍA DE BIENESTAR

| COMPONENTE                                                                        | ABRIL      |      | MAYO       |      | JUNIO      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| C1 SOCIAL<br>ENTREGA DE<br>APOYOS A<br>FAMILIAS<br>BENEFICIADAS<br>IMPLEMENATADAS | PROGRAMADO | REAL | PROGRAMADO | REAL | PROGRAMADO | REAL |
| Visitas domiciliarias                                                             | 0          | 0    | 0          | 0    | 900        | 0    |
| Elaboración de expediente                                                         | 0          | 0    | 0          | 0    | 900        | 0    |
| Entrega de solicitudes y gestiones a las instancias correspondientes              | 0          | 0    | 0          | 0    | 3          | 0    |
| Entrega de material y acciones                                                    | 0          | 0    | 0          | 0    | 7          | 0    |
| Supervisiones de acciones entregadas                                              | 0          | 0    | 0          | 0    | 3          | 0    |
| C2 PROGRAMAS DE INCLUSION                                                         |            |      |            |      |            |      |
| Entrega de apoyo bimestrales                                                      | 2          | 0    | 0          | 0    | 2          | 1    |
| Tramites y gestiones de otros programas                                           | 0          | 0    | 0          | 0    | 2          | 0    |
| C3 ATENCION CIUDADANA                                                             |            |      |            |      |            |      |
| Atención ciudadana en oficina                                                     | 0          | 0    | 0          | 0    | 80         | 92   |
| Reuniones informativas                                                            | 0          | 0    | 0          | 0    | 20         | 0    |

|                                                                                 |                   |             |                   |             |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Capacitaciones y reuniones al personal                                          | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 1                 | 0           |
| <b>C4 PROGRAMAS Y EVENTOS EDUCATIVOS</b>                                        |                   |             |                   |             |                   |             |
| Gestionar autorización                                                          | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 35                | 35          |
| Preparar carta descriptiva y convocatoria                                       | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 35                | 35          |
| Adquisición de materiales e insumos                                             | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 35                | 10          |
| traslado                                                                        | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 35                | 2           |
| Impartición de la actividad programada                                          | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 35                | 35          |
| <b>C1 RURAL GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO RURAL</b> | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> |
| Reuniones informativas                                                          | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |
| Recepción de documentos y formación de base de datos                            | 1                 | 1           | 1                 | 1           | 0                 | 0           |
| Integración de expedientes a la secretaria que corresponda                      | 1                 | 1           | 1                 | 1           | 0                 | 0           |
| Publicación de resultados                                                       | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |
| Entrega de programas                                                            | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |

|                                                                                                   |                   |             |                   |             |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>C2 RURAL<br/>GESTIÓN DE<br/>PROGRAMAS Y<br/>ACCIONES<br/>ENCAMINADOS AL<br/>MEDIO AMBIENTE</b> | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> |
| Reuniones<br>informativas                                                                         | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |
| Recepción de<br>documentos y<br>formación de base<br>de datos                                     | 1                 | 1           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |
| Integración de<br>expedientes a la<br>secretaría que<br>corresponda                               | 1                 | 1           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |
| Publicación de<br>resultados                                                                      | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 1                 | 1           |
| Entrega de<br>programas                                                                           | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |
| <b>C3 RURAL<br/>VACUNACIÓN<br/>ANTI-RABIA<br/>CANINA, FELINA Y<br/>PARALÍTICA<br/>BOVINA</b>      | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> | <b>PROGRAMADO</b> | <b>REAL</b> |
| Planeación con<br>jurisdicción<br>sanitaria y comité<br>de formato de<br>salud animal             | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |
| Difusión de la<br>convocatoria                                                                    | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |
| Realización de<br>vacunación                                                                      | 0                 | 0           | 0                 | 0           | 0                 | 0           |